
Инициация и исследование
Архитектура и платформа
Интеграции
Разработка продукта
Качество и безопасность
Пилот и завершение
T1 1.1.1 · Провести установочную встречу и
T2 1.1.2 · Сформировать карту стейкхолдер
T3 1.1.3 · Подготовить детальный план и ре
T4 1.2.1 · Составить реестр систем, данных
T5 1.2.2 · Обследовать 1С:Университет и ка
T6 1.2.3 · Обследовать ИМК, СКУД, брониров
T7 1.2.4 · Определить НФТ, требования ИБ и
T8 1.2.5 · Зафиксировать состав MVP и крит
T9 1.3.1 · Провести интервью со студентами
T10 1.3.2 · Разработать интерактивный проте
T11 1.3.3 · Провести пользовательское тести
T12 1.3.4 · Утвердить дизайн и UI-kit
T13 2.1.1 · Спроектировать архитектуру и мо
T14 2.1.2 · Согласовать API и интеграционны
T15 2.1.3 · Разработать модель угроз и меры
T16 2.2.1 · Развернуть среды и CI/CD
T17 2.2.2 · Настроить мониторинг, логи и тр
T18 3.1.1 · Реализовать единую авторизацию
T19 3.1.2 · Реализовать профиль и управлени
T20 3.2.1 · Реализовать персональное распис
T21 3.2.2 · Реализовать электронную зачетку
T22 3.2.3 · Реализовать push-уведомления и
T23 3.3.1 · Реализовать новости и мероприят
T24 3.3.2 · Реализовать карту корпусов и по
T25 3.4.1 · Реализовать административную па
T26 3.4.2 · Реализовать продуктовую аналити
T27 4.1.1 · Реализовать адаптер 1С и провер
T28 4.1.2 · Подключить промышленный контур
T29 4.2.1 · Интегрировать СКУД и динамическ
T30 4.2.2 · Интегрировать бронирование поме
T31 4.2.3 · Интегрировать питание и платежи
T32 4.3.1 · Собрать интегрированную beta-ве
T33 5.1.1 · Подготовить стратегию тестирова
T34 5.2.1 · Провести функциональное и регре
T35 5.2.2 · Провести интеграционное сверху
T36 5.2.3 · Провести нагрузочное тестирован
T37 5.2.4 · Провести тестирование безопасно
T38 5.3.1 · Устранить дефекты и выполнить п
T39 5.3.2 · Провести приемочное тестировани
T40 5.3.3 · Получить заключение ИБ и допуск
T41 6.1.1 · Подготовить инструкции, базу зн
T42 6.1.2 · Подать сборки в магазины прилож
T43 6.1.3 · Настроить пилотный контур и заг
T44 6.1.4 · Обучить поддержку и провести ко
T45 6.1.5 · Запустить пилот
T46 6.2.1 · Провести пилотную эксплуатацию
T47 6.2.2 · Собрать метрики и обратную связ
T48 6.3.1 · Подготовить отчет пилота и реше